NO	KEGIATAN	NOVEMBER				DESEMBER				JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Rapat Persiapan																												
2	Rapat Persiapan dengan tim penyusun																												
	Penyusunan rancangan borang AMI Prodi dan unit oleh tim penyusun																												
4	Pembahasan hasil penyusunan di BPMP																												
5	Pertemuan dengan konsultan																												
6	Revisi hasil penyusunan oleh tim penyusun																												
7	Pembahasan hasil revisi																												
8	Menyusun instrumen AMI prodi excel dengan BPTI																												
9	Uji coba instrumen excel																												
10	Perbaikan instrumen excel																												
11	Sosialisasi instrumen ecxel untuk MONEV																												
12	Penggunaan intrumen AMI excel untuk MONEV																												
13	Pembangunan SIM AMI dengan BPTI																												
	Uji coba SIM AMI																												
15	Perbaikan SIM AMI																												
16	Sosialisasi SIM AMI																												. 1